別添3 設営スケジュール

場所・内容			目的	区分	19日（水）					20日（木）											21日（金）								22日（土）									23日（日・祝）								24日（月）		
					8:00～	9:00～	10:00～	13:00～	18:00～	8:35～	9:00～	10:00～	12:00～	13:00～	14:00～	15:00～	16:00～	17:00～	18:00～	19:00～	9:00～	10:00～	12:00～	15:00～	16:00～	17:00～	19:00～	20:00～	6:00～	7:00～	8:00～	9:00～	10:00～	12:00～	13:00～	16:00～	17:00～	19:00～	20:00～	5:00～	7:00～	9:00～	9:30～	10:00～	16:00～	17:00～	18:00～	9:00～	17:00～	20:00～
イーグレひめじ	3階、4階	会議室	控え室等	電通							設営	→	→	→	→	→	→	→	→													撤収作業	→	→						撤収	→	→	→	→	→	撤去	～21時			
	3階	あいめっせ	大会本部	電通							設営	→	→	→		→	→	→	→		設営	→	→	→	→	→	→	→				撤収	→	→	→	→		→	→	撤収	→	→	→	→	→	撤去	～21時	NTT引取		
	3階	ﾌｨｯﾄﾈｽﾙｰﾑ	陸協控室、トイレ、シャワー	委託										養生			→	→	→	～21時												撤収	→	→	→	→		→	→	撤収	→	→	→	→	→	→	撤去19時～			
	1階	エントランス	記録計測	電通							設営	→	→	物品搬入		→	→	→	→		準備テスト	→	→	→	→	→	→	→				撤収テスト	→	→						撤収	→	→	→	→	→	撤去	～21時			
	地下1階	ロビー	ランナー受付、女子更衣室	委託							養生	封入物納品	～12時	ﾄｰﾀﾙ搬入～15時	サイン設置	カセンブリ準備	→	→	～18時			アッセンブリ	→	終了			来村撤収サイン撤去	～21時				受付	→	→	→		→	2時間前転倒サイン撤去			開場	→	→		～16時	撤去	～21時			
	地下1階	第一～第四展示室	ランナー受付、女子更衣室	委託							養生	封入物納品	～12時	ﾄｰﾀﾙ搬入～15時	サイン設置	カセンブリ準備	→	→	～18時			アッセンブリ	→	終了			来村撤収サイン撤去	～21時				受付	→	→	→		→	2時間前転倒サイン撤去			開場	→	→		～16時	撤去	～21時			
	地下1階	アートホール	ランナー受付、マッサージ	委託							養生	→	→	設営	サイン設置	→	→	→	→	～21時			搬入	→	→	～17時						受付	→	→	→		→	2時間前転倒サイン撤去						マッサージ	～16時	撤去	～21時			
	地下1階	特別展示室	マッサージ	委託							養生	→	→	設営	サイン設置	→	→	→	→	～21時			搬入	→	→	～17時																		マッサージ	～16時	撤去	～21時			
	地下2階	市民アリーナA、B	女子荷物預	委託										養生	サイン設置	→	→	→	→	～21時																					開場	→	→	→	～16時	撤去	～21時			
	地下2階	通路		委託										養生	サイン設置	→	→	→	→	～21時																					開場	→	→	→	～16時					
	北側通路			電通							NTT無線アンテナ	→	→	→	→	→	→	→	→	～21時	撤収	→	→	→	→	→	→	→				撤収	→	→	→	→		→	→	撤収	→	→	→	→	→	撤去	～21時			
大手前地下P	手荷物、男子更衣、マッサージ			委託																										養生	→	サイン設置	→	搬入	→	→		～16時								撤去	～22時			
大手前公園	ステージ	舞台、屋根、音響、照明		委託			墨出	設営	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	～17時			機材設置	→	→	→	～16時			搬入	→	→	～9時	開場	→	→	→		～18時	～最入21時	最入	～8時半	最入～9時	開場	→	→	～16時	撤去	～21時	撤去	～17時	
	テント等	イオン、スポンサー、観光		委託			墨出		設営	→	→	→	→	搬入	→	→	→	→	～17時		搬入	→	→	→	→	～17時			搬入	→	→	～9時	開場	→	→	→		～18時	～最入21時	最入	～8時半		開場	→	→	～16時	撤去	～21時	撤去	～17時	
		うまいもん		委託			墨出		設営	→	→	→	→								搬入	→	→	→	→	～17時			搬入	→	→	～9時	開場	→	→	→		～18時	～最入21時	最入	～8時半		開場	→	→	～16時	撤去	～21時	撤去	～17時	
		総合案内、警察、ユニバーサル		委託			墨出		設営	→	→	→	→								搬入	→	→	→	→	～17時			搬入	→	→	～9時	開場	→	→	→		～18時	～最入21時	最入	～8時半		開場	→	→	～16時	撤去	～21時	撤去	～17時	
		救護所、公認記録証		委託			墨出		設営	→	→	→	→	搬入	→	→	→	→	～17時		搬入	→	→	→	→	～17時			搬入	→	→	～9時	開場	→	→	→		～18時	～最入21時	最入	～8時半		開場	→	→	～16時	撤去	～21時	撤去	～17時	
		その他		委託			墨出		設営	→	→	→	→								搬入	→	→	→	→	～17時			搬入	→	→	～9時	開場	→	→	→		～18時	～最入21時	最入	～8時半		開場	→	→	～16時	撤去	～21時	撤去	～17時	
	給排水設備、シンク			委託			墨出		設営	→	→	→	→	→	→	→	→	→			設営	→	→	→	→	→							開場	→	→	→		～18時					開場	→	→	～16時	撤去	～21時	撤去	～17時	
	ガス設備			委託			墨出		設営	→	→	→	→	→	→	→	→	→			設営	→	→	→	→	→							開場	→	→	→		～18時					開場	→	→	～16時	撤去	～21時	撤去	～17時	
	ゴミステーション			委託			墨出		設営	→	→	→	→	→	→	→	→	→			設営	→	→	→	→	→							開場	→	→	→		～18時					開場	→	→	～16時	撤去	～21時			
	フェンス、コーン			委託																	設営	→	→	→	→	→						撤収	→	→	→	→		→	～部撤去				開場	→	→	～16時	撤去	～21時			
	記録計測			電通										準備テスト	→	→	→	→			準備テスト	→	→	→	→	→						撤収テスト	→	→						撤収	→	→	→	→	→	撤去	～21時			
	記録計測（NTT回線）			電通							準備	→	→								テスト	→	→	→	→	→						テスト	→	→						撤収	→	→	→	→	→	撤去	～21時	NTT引取		
	仮設トイレ			電通																	設営	→	→	→	→	→														撤収	→	→	→	→	→			法取撤去		
	サイン			電通							設置	→	→	→	→	→	→	→			設置	→	→	→	→	→												設置	→								撤去	→		
	夜間照明			委託																					点灯	→	→	～19時								点灯16時半		→	～21時	点灯4時半	～7時				点灯	→	～22時			
	管理スタッフの配置			委託																											8時～	→	→	→	→	→	→	→	～20時	8時～	→	→	→	→	～16時					
家老屋敷跡公園	駐輪場、カラーコーン			委託																					設置	→																			撤去	～23時			
	仮設トイレ			電通																	設営	→	→		→	→														撤収	→	→	→	→	→			法取撤去		
東御屋敷跡公園	テント等	おもてなしブース（炊き出し）		委託																	設営	→	→		→	→						搬入	→	→	甘酒引取（広畑）		→			搬入	～8時半		開場	→	～16時	撤去	→	撤去	～17時	
		メディカル・救護所		委託																	設営	→	→		→	→						搬入	→	→	→	→	→			搬入	～8時半		開場	→	～16時	撤去	→	撤去	～17時	
	コーン、フェンス			委託																	設営	→	→		→	→						搬入	→	→	→	→	→			搬入	～8時半		開場	→	～16時	撤去	→			
	サイン			委託																	設営	→	→		→	→						搬入	→	→	→	→	→			搬入	～8時半		開場	→	～16時	撤去	→			
	ゴミステーション			委託																	設営	→	→		→	→						搬入	→	→	→	→	→			搬入	～8時半		開場	→	～16時	撤去	→			
	駐輪場2箇所（北側東西、東側南北）			委託																	設営	→	→		→	→																				撤去	→			
	夜間警備			委託																														12時～	→	→	→	→	→	～6時										
城見台公園	ファンラン待機テント			委託																														設営	→	→					撤収	→	→	10:30撤去～	→	→	回収			
	イレクターフェンス			委託																														設営	→	→					撤収	→	→	10:30撤去～	→	→	回収			
	仮設トイレ			電通																	設営	→	→		→	→														撤収	→	→	→	10:30撤去～	→	→	回収	法取撤去		
	サイン			電通																																		設営	→					撤去	→	～21時			
大手門P	関係者駐車場			委託																														設営	→	→	→									撤去	→			
城見台P	関係者駐車場			委託																	8時～	→	→		→	～18時	エリアわけ				8時～	→	→	→	→	→	→	→	～21:30											
	警備員			電通																	8時～	→	→		→	～18時					8時～	→	→	→	→	→	→	→	～21:30											
姫山P	関係者駐車場			委託																	設営	→	→		→	→												エリアわけ	5時～	→	→	→	→	→	→	～22時			
駅北広場	テント等	総合案内		委託																	設営	→	～12時		搬入					搬入	～8時半	開場	→	→	→	→	→	→	～20時	搬入6時半	6時45開場		→	→	～16時	撤去	→			
		会議所ブース		委託																	設営	→	～12時		搬入								搬入	→	→	→					搬入9時	→	10時開場	～16時	撤去	→			
	メッセージボード・絵画展示パネル			委託																	設営	→	～12時		搬入					搬入	～8時半	開場	→	→	→	→	→	→	～20時	搬入6時半	6時45開場		→	→	～16時	撤去	→			
姫路城総合管理事務所				委託																														搬入															
迎賓館				委託																														搬入															
大手前通り				電通																			仮設		→							設営	→	→	→	→	→	→		準備	→	スタート	→	撤去						
城南線				電通																												設営	→	→	→	→	→	→					準備	スタート、撤去						
本町臨時駐車場（県住跡地）				電通															設置	→																									撤去	→			

※ ｲｰｸﾞﾚひめじの閉鎖時間 21時は、建物からの退出時間とする。延長は認めない。

※ 大手前公園地下Pの閉鎖時間23時は施設からの退出時間とする。延長は認めない。